VOORBEELD PROJECTPLANNING

WEEK 1 WEEK 2 WEEK 3 WEEK 4
o Tekst, inclusief (voorlopige) revisie revisie revisie
titel en flaptekst, aanleveren
bij je redacteur. « Correcties redacteur
verwerken in je tekst.
start revisie * Materiaal (compleet)
aanleveren bij je ontwerper.
start opmaak
WEEK 5 WEEK 6 WEEK 7 WEEK 8
opmaak opmaak opmaak opmaak

* Na de eerste proef
aanpassingen in het
ontwerp doorgeven aan
je ontwerper.

» Je als uitgever aanmelden
bij het Commissariaat van
de Media. (uittreksel van de
KvK nodig van
maximaal één jaar oud)

* Je aanmelden bij het CB.
(btw- en KvK-nummer
nodig)

* Na nieuwe proeven de
laatste correcties door-
geven aan je ontwerper.

+ Je ontwerper akkoord
geven op de opmaak van
het omslag.

* NUR-code kiezen voor je
boek.

* ISBN registreren en (samen
met de NUR-code) door-
geven aan je ontwerper.
(aantal pagina’s bekend
zodat je dat kunt opgeven)

WEEK 9 WEEK 10 WEEK 11 WEEK 12
opmaak * Je ontwerper akkoord drukken drukken
geven op de opmaak van
« De definitieve opdracht het binnenwerk. » Je boek aanmelden bij het
mailen aan de drukker en ¢ Alle bestanden aanleveren CB zodat je boek (vooruit-)
akkoord geven op de laatste aan de drukker. besteld kan worden in de
offerte. » De drukker akkoord geven boekhandels. (CB Online >
» De prijs van je boek op de proef. Uitgeverij)
bepalen. * Verkooppagina toevoegen
« De prijs van je boek start drukken aan je site en voorverkoop
aanmelden bij het starten.
Commissariaat van de
Media.
WEEK 13 WEEK 14 WEEK 15 WEEK 16
drukken Leverdatum boeken * Pakbon maken voor Verschijningsdatum!

» Vooraankondiging van de
zending van je voorraad
sturen naar het CB (per
mail).

zending naar het CB.

(30 boeken, tenzij anders

aangegeven door het CB)
¢ Voorraad versturen naar

het CB.

« Bestellingen uit de
voorverkoop van je shop
naar klanten sturen.

* Boeklancering.
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